

Justus-Liebig-Universität Gießen, Postfach 11 14 40, 35359 Gießen

Bearbeitung: Timo Fritz
Aktenzeichen: E2.2.7

An

- die Dekanate der Fachbereiche 01 bis 11
- die Leitungen aller Zentren
- die Leitung der Universitätsbibliothek
- den Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung sowie die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- alle Beschäftigten und Studierenden der Fachbereiche 03, 04, 05, 07, 08 und 09
- alle Beschäftigten der Zentren
- die Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes Karl-Glöckner-Straße 21 Haus A (Audimax)
- den Universitätsmusikdirektor

Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Fon: +49 641 99-12626 | Fax: +49 641 99-12509
Timo.fritz@admin.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/org/admin/dez/e/zust/e2

16. Juli 2021

nachrichtlich an:

- das Präsidium und die Leitungen der Dezernate B und C

Information über die Fortführung des Baubetriebes der Maßnahme „Sanierung Haus A/ Audimax“ im Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, 35394 Gießen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie aus meinen Schreiben vom 07.02.2019 und 26.04.2019 sowie verschiedener Pressemitteilungen entnehmen konnten, führte eine Vielzahl von im Vorfeld nicht sichtbaren Baumängeln zur Verzögerung des Bauablaufs und im Dezember 2019 zum Stillstand des Baubetriebes auf der Baustelle des Haus A/ Audimax.

Zwischen Dezember 2019 und Juli 2021 sind ausführliche baufachliche Untersuchungen, Recherchen, Abstimmungen, Gutachten und Rücksprachen mit dem für die JLU zuständigen LBIH sowie den Ministerien erfolgt, mit abschließender positiver Bewertung.

Daher kann ich Ihnen heute mitteilen, dass der Baubetrieb zur Sanierung des Haus A/ Audimax fortgeführt werden wird.

Dies bedeutet im Einzelnen:

- Ende August/ Mitte September 2021: Start des Baubetriebes und Baustelleneinrichtung
- 2. Halbjahr 2021: Rohbauarbeiten
- 1. Halbjahr 2022: Rohbauarbeiten & Maurerarbeiten
- 2. Halbjahr 2022: Maurerarbeiten & Fassadenbauarbeiten

Die baulichen Inhalte für das 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 sind wie folgt geplant:

- Betonsanierung an der Nordfassade und an Bauteilen im Gebäude
- Abbruch und Erneuerung der Decke zwischen „Audimax“ und Kellergeschoss
- Abbruch und Erneuerung der Bodenplatte im Institutsbereich
- Abbruch und Herstellen eines neuen Kellers unter dem großen Hörsaal im Erdgeschoss
- Errichtung der neuen Außentreppen.

Die Fortführung des Baubetriebes wird leider erneut Einschränkungen für das alltägliche Leben auf dem Campusbereich „Philosophikum II“ mit sich bringen. So werden die Umfahrung des Haus A/ Audimax und die Wegebeziehungen um Haus A herum wieder eingeschränkt werden; ferner wird im Zuge der Rohbauarbeiten wieder mit erhöhtem Baulärm zu rechnen sein. Ich bitte schon jetzt um Ihr Verständnis.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats E, insbesondere Herr Fritz (Timo.Fritz@admin.uni-giessen.de) und Frau Wysotzki (Christine.Wysotzki@admin.uni-giessen.de) gerne zur Verfügung.

Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auf der Homepage der JLU unter dem Link www.uni-giessen.de/campus-der-zukunft .

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung:

gez.
Susanne Kraus
Kanzlerin

Anlage: keine