
  

 Justus-Liebig-Universität  Postfach 11 14 40 - 35359 Gießen 
 
An 

- die Dekanate der Fachbereiche 01 bis 11 
- die Leitungen aller Zentren 
- die Leitung der Universitätsbibliothek 
- den Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung sowie 

die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
- alle Beschäftigten und Studierenden der Fachbereiche 

03, 04, 05, 07, 08 und 09  
- alle Beschäftigten der Zentren 
- die Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes Karl-

Glöckner-Straße 21 Haus A (Audimax) 
- den Universitätsmusikdirektor 

 
nachrichtlich an: 

- das Präsidium und die Leitungen der Dezernate B und C 

 Dezernat E - Liegenschaften,  
Bau und Technik 
Abteilung E2 - Bau und Technik 
 
 
Timo Fritz 
Ludwigstraße 23 
D-35390 Gießen 
Tel.: 0641 / 99 – 12626 
Fax.: 0641 / 99 – 12509 
Email: timo.fritz@admin.uni-giessen.de 
Az. : E 2.2.7 
 
7. Februar 2019 

 
 
Information über die Bauzeitverlängerung der Maßnahme „Sanierung Haus A/  
Audimax“ im Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21, 35394 Gießen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wissen, wird derzeit im Philosophikum Haus A insbesondere das Audimax saniert. Leider 
muss ich Ihnen heute mitteilen, dass bei den derzeit laufenden Arbeiten – vor allem am Audimax - 
gravierende bauliche Mängel zutage getreten sind, die anhand der Bauunterlagen so nicht 
vorhersehbar waren. Ich bitte um Verständnis, dass der Lehrbetrieb nicht, wie geplant, zum 
Wintersemester 2019/2020 wiederaufgenommen werden kann; wir gehen von einer Verschiebung des 
Fertigstellungstermins um bis zu 24 Monate aus. 
 
Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass das Gebäude einschließlich Audimax, Hörsälen und 
Institutsbereich erst zum Wintersemester 2021/22 wieder bezogen werden kann. Selbstverständlich 
können Sie die aktuellen Interims-Unterbringungen auch weiterhin für Ihre Lehrveranstaltungen 
nutzen. 
 
Wir mussten leider feststellen, dass bei der Errichtung des Gebäudes in den 1960er-Jahren massiv 
von den vorhandenen Bauplänen abgewichen und Material eingespart wurde. Die Mängel an der 
Bausubstanz waren bei der Vorplanung in diesem Ausmaß nicht zu erwarten und auch im Rahmen 
der zuvor durchgeführten Gebäudeuntersuchung nicht ersichtlich. Die zu erwartende 
Bauzeitverlängerung ergibt sich aus den zusätzlichen Maßnahmen, die jetzt zur Sicherung des 
Gebäudebestands ergriffen werden müssen.  
 
Aufgrund der speziellen Gegebenheiten im Audimax (Unterkellerung etc.) gehen wir derzeit davon 
aus, dass die baulichen Mängel nur Haus A betreffen. Wir werden aber umgehend auch an den 
anderen zeitgleich errichteten Gebäuden des Philosophikums II bauliche Untersuchungen 
durchführen. 
 
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats E, insbesondere 
Herr Fritz (Timo.Fritz@admin.uni-giessen.de) und Frau Wysotzki (Christine.Wysotzki@admin.uni-
giessen.de) gerne zur Verfügung. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auf der Homepage der JLU unter dem Link www.uni-
giessen.de/campus-der-zukunft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
gez. 
Susanne Kraus 
Kanzlerin 
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